

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский
Н.Н. Хавратова
Приказ № О-61/1
«31» августа 2020 года

ПЛАН
первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
на базе МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский

| № | Наименование мероприятий | Результат | Сроки |
|---|---|---|----------------------|
| 1 | Организационные мероприятия по созданию Центра: создание рабочей группы по созданию и функционированию Центра в МОБУ СОШ №1 | Разработка плана первоочередных мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МОБУ СОШ №1 | Май 2020г. |
| 2 | Приведение помещений Центра в соответствие с фирменным стилем «Точка роста». | Проведение ремонтных работ в помещениях МОБУ СОШ №1, предусмотренных для создания Центра (в соответствии с вариантами дизайн-проекта и проектом зонирования центров). | Июнь – август 2020г. |
| 3 | Изучение запроса обучающихся, родителей (законных представителей) по набору дополнительных общеразвивающих программ | Список программ | Август 2020г. |
| 4 | Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями | Сентябрь 2020 г. |
| 5 | Создание Интернет страницы на сайте школы. | Страница на официальном сайте школы | Сентябрь 2020 г. |

| | | | |
|----|---|---|----------------------------|
| 6 | Оформление рекреационной зоны Центра с применением логотипа социальных партнеров. | Дизайн рекреационной зоны | Октябрь 2020 г. |
| 7 | Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе; 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров. | Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации | Сентябрь – октябрь 2020 г. |
| 8 | Корректировка основных и разработка дополнительных программ, реализуемых на базе Центра. | Программы дополнительного образования | Сентябрь 2020 г. |
| 9 | Организация набора детей, обучающихся по дополнительным образовательным программам, реализуемых Центром. | Списки учащихся для занятий по дополнительным образовательным программам | Сентябрь 2020 г. |
| 10 | Торжественное открытие Центра в Единый день открытия. | Информационное освещение в СМИ, на официальном сайте школы | Сентябрь 2020 г. |
| 11 | Разработка графика работы Центра, расписания занятий внеурочной деятельности. | Расписание занятий внеурочной деятельности | Сентябрь 2020 г. |
| 12 | Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра. | План учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра | Сентябрь-май 2020 г. |
| 13 | Реализация основных и дополнительных общеразвивающих программ на базе Центра | Занятия по расписанию | Сентябрь-май 2020 г. |
| 14 | Анализ ООП и определение возможностей использования цифрового оборудования в различных предметных областях | Перечень цифрового оборудования по предметным областям | Декабрь 2020г. |
| 15 | Изучение опыта работы других образовательных организаций по организации и функционирования Центра | Информация по опыту работы других ОО | Декабрь 2020г. |
| 16 | Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты. | Отчет руководителя Центра | Ежемесячно |